

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区红力村边沟项目实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为155万元，截止目前实际执行数0万元，项目资金执行率0%。

四、监控结论和有关建议。

东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年

度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况
情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。



绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	佳木斯市东风区红力村边沟项目		项目负责人					
主管部门	农业农村局		实施单位					
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			155	0	0.00%		
	其中:财政拨款			155	0	0.00%		
	其他资金							
年度 总体 目标	新修村内边沟5000延长米, 2500平方米路肩。							
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	新建改建公路里程	≥5000米		完成	实施中	
		质量指标	项目验收合格率	100%		完成	实施中	
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项	100%		完成	实施中	
		社会效益	受益人数量	≥200人		完成	实施中	
	收益群众满意度		≥98%		完成	实施中		

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区恒心村村内路边沟项目实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为145万元，截止目前实际执行数0万元，项目资金执行率0%。

四、监控结论和有关建议。

东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年

度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

东风区财政局




东风区乡村振兴局



2025年6月30日

绩效运行监控表

(2025年度)



项目名称		佳木斯市东风区恒心村村内路边沟项目		项目负责人				
主管部门		农业农村局		实施单位				
资金情况 (万元)		类别		年初预算数		1-6月执行数		预算执行率
		年度资金总额:		145		0		0.00%
		其中:财政拨款		145		0		0.00%
		其他资金						
年度 总体 目标	恒心村村内道路两侧修建边沟4500米。							
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	新建改建公路里程	≥4500米		完成	实施中	
		质量指标	项目验收合格率	100%		完成	实施中	
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目	100%		完成	实施中	
		社会效 益	受益人数量	≥50人		完成	实施中	
			收益群众满意度	≥98%		完成	实施中	

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区人居环境整治项目(购买清雪设备)实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为250万元，截止目前实际执行数0万元，项目资金执行率0%。

四、监控结论和有关建议。

东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年


度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。



绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	佳木斯市东风区人居环境整治项目(购买 清雪设备)			项目负责人				
主管部门	农业农村局			实施单位				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			250	0	0.00%		
	其中:财政拨款			250	0	0.00%		
	其他资金							
年度 总体 目标	建国镇永丰村、建设村、圳江村、黎明村、建国村30铲车,松江乡新民村50铲车1台、翻斗车1台,红力村30铲车1台,长兴村翻斗车1台。							
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	购置30铲车	≥6台		完成	实施中	
			购置50铲车	≥1台		完成	实施中	
			购置翻斗车	≥2台		完成	实施中	
		质量指标	项目验收合格率	100%		完成	实施中	
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目	100%		完成	实施中	
		社会效 益	受益人数量	≥12人		完成	实施中	
			收益群众满意度	≥98%		完成	实施中	



项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区松江乡红力村购机项目实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为50万元，截止目前实际执行数0万元，项目资金执行率0%。

四、监控结论和有关建议。


东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年


度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。



绩效运行监控表

(2025年度)



项目名称		佳木斯市东风区松江乡红力村购机项目			项目负责人				
主管部门		农业农村局			实施单位				
资金情况 (万元)		类别			年初预算数		1-6月执行数		预算执行率
		年度资金总额:			50		0		0.00%
		其中: 财政拨款			50		0		0.00%
		其他资金							
年度 总体 目标	购置翻斗车1台。								
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	购置翻斗车		≥1台		完成	实施中	
		质量指标	项目验收合格率		100%		完成	实施中	
		时效指标	项目完成及时率		100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目		100%		完成	实施中	
		社会效 益	受益人数量		≥50人		完成	实施中	
	收益群众满意度		≥98%		完成	实施中			

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区灵芝棚室建设项目实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为280万元，截止目前实际执行数134.7万元，项目资金执行率48.11%。

四、监控结论和有关建议。


东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年

度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

东风区财政局




东风区乡村振兴局



2025年6月30日

绩效运行监控表

(2025年度)



项目名称	佳木斯市东风区灵芝棚室建设项目	项目负责人			
主管部门	农业农村局	实施单位			
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
	年度资金总额:	280	134.7	48.11%	
	其中:财政拨款	280	134.7	48.11%	
	其他资金				

年度 总体 目标	在红力生态园区建设灵芝种植棚室30000平方米。				
----------------	--------------------------	--	--	--	--

绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	灵芝种植棚室	≥1栋		完成	实施中	
		质量指标	项目验收合格率	100%		完成	实施中	
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项	100%		完成	实施中	
		社会效 益	受益人数量	≥12人		完成	实施中	
			收益群众满意度	≥98%		完成	实施中	

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区分布式光伏项目实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为403万元，截止目前实际执行数0万元，项目资金执行率0%。

四、监控结论和有关建议。

东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年

度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。



绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称		佳木斯市东风区分布式光伏项目		项目负责人					
主管部门		农业农村局		实施单位					
资金情况 (万元)		类别		年初预算数		1-6月执行数		预算执行率	
		年度资金总额:		403		0		0.00%	
		其中:财政拨款		403		0		0.00%	
		其他资金							
年度 总体 目标		利用村民屋顶安装光伏板,总装机量800千瓦。							
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注	
		数量指标	光伏装机量	≥800千瓦		完成	实施中		
		质量指标	项目验收合格率	100%		完成	实施中		
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中		
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项	100%		完成	实施中		
		社会效 益	受益人数量	≥10人		完成	实施中		
			收益群众满意度	≥98%		完成	实施中		

项目绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金绩效管理，发挥资金最大效益，按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农(2019)211号)要求，区财政局会同区乡村振兴局，选取衔接资金建设项目作为2025年度重点项目开展项目实施中期绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式。

区财政局会同区乡村振兴局对2025年衔接资金建设项目，采取调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围。

2025年度衔接资金项目，选取其中的佳木斯市东风区东风区项目管理费实施中期绩效运行监控。

三、绩效目标。

项目预算金额为32万元，截止目前实际执行数13.2万元，项目资金执行率41.25%。

四、监控结论和有关建议。

东风区乡村振兴局能够按计划组织实施衔接资金建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。东风区乡村振兴局要持续做好年


度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。




2025年6月30日

绩效运行监控表

(2025年度)



项目名称		项目管理费		项目负责人				
主管部门		农业农村局		实施单位				
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			32	13.2	41.25%	
		其中:财政拨款			32	13.2	41.25%	
		其他资金						
年度总体目标		项目管理费32万元。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
		时效指标	项目完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目	100%		完成	实施中	
			收益群众满意度	≥98%		完成	实施中	